

UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8944 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2026

V/v làm rõ phương án xử lý sạt lở
tuyến đường Tân Đoàn - Tràng Các
- Đồng Giáp thuộc Hợp phần 3 dự
án BIIG1

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Công văn số 4115/SXD-HTKT ngày 21/9/2026 của Sở Xây dựng về việc xem xét Báo cáo số 1165/BC-SNNMT ngày 08/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nội dung báo cáo của Sở Xây dựng chỉ viện dẫn căn cứ pháp lý về thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đề xuất giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra đối với dự án, chưa thể hiện rõ vai trò của cơ quan chuyên môn về xây dựng; chưa khẳng định sự cố sạt lở đã đủ hay không đủ điều kiện công bố tình huống khẩn cấp theo quy định và chưa có đề xuất cụ thể về phương án kỹ thuật lựa chọn, do vậy chưa đủ điều kiện để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ một số nội dung như sau:

1. Về điều kiện công bố tình huống khẩn cấp: căn cứ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan, đánh giá toàn diện mức độ sạt trượt, tính chất nguy hiểm và nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình, an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; yêu cầu **khẳng định rõ sự cố sạt lở nêu trên có đủ hay không đủ điều kiện** để công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định (*không báo cáo chung chung về thẩm quyền*).

2. Về nguyên nhân sạt lở và trách nhiệm của các chủ thể: do công trình chưa hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian thực hiện dự án đã kết thúc và bảo hiểm công trình đã hết hạn; yêu cầu làm rõ nguyên nhân gây sạt lở (do thiên tai bất khả kháng hay do các nguyên nhân chủ quan khác); xác định rõ trách nhiệm cụ thể của Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát và thi công theo quy định của Luật Xây dựng và các hợp đồng đã ký kết.

3. Về giải pháp kỹ thuật và khái toán kinh phí: có ý kiến rõ ràng, cụ thể về 02 phương án xử lý do Chủ đầu tư đề xuất; so sánh cụ thể về giải pháp ổn định lâu dài, phương án thoát nước triệt để, phạm vi chiếm dụng/giải phóng mặt

bằng, biện pháp tổ chức thi công và tính kinh tế giữa các phương án; khẳng định và đề xuất phương án xử lý tối ưu, bảo đảm an toàn công trình và tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước.

4. Về khả năng bố trí nguồn vốn: phối hợp với Sở Tài chính để rà soát, thống nhất và làm rõ phương án cân đối nguồn vốn (dự phòng ngân sách hoặc nguồn vốn hợp pháp khác) bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện theo quy định.

5. Về biện pháp bảo đảm giao thông trước mắt: đơn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp rào chắn, cấm biển cảnh báo, cảnh giới, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh các nội dung nêu trên **trong tháng 9/2026**.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: NNMT, TC;
- UBND xã Tân Đoàn;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà