

Số:9092 /VP-KTCN

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2026

V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ
đối với Dự án cao tốc Hữu Nghị -
Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã, phường: Nhân Lý, Chiến Thắng, Đông Kinh, Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định;
- Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng;
- Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thực hiện Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hung tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải và Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 29/9/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, đầy đủ các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao, nhất là tại Thông báo số 773/TB-VP ngày 24/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và các văn bản chỉ đạo liên quan; xác định việc hoàn thành Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trong năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung cao nhất nguồn lực, chủ động giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không né tránh, đùn đẩy, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng

a) Đối với Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường liên quan tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ các vị trí còn tồn tại, bao gồm đường gom, đường ngang dân sinh, nhà ở, di dời hạ tầng kỹ thuật, trạm dừng nghỉ, khu tái định cư và các hạng mục liên quan; hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 31/10/2026 theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 773/TB-VP và yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường

trực Chính phủ. Đối với các trường hợp đã đủ điều kiện pháp lý nhưng không chấp hành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công theo đúng quy định.

b) Đối với Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB giai đoạn 2, khoảng 15,42 ha, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong **tháng 10/2026**; chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng và Doanh nghiệp dự án giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phạm vi khoảng 15,42 ha này đã được Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu xác định cập nhật vào 02 Tiểu dự án GPMB để tổ chức thực hiện.

3. Đối với Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với vai trò đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng BOT; thúc đẩy giải ngân, bám sát tiến độ tổng thể và đường găng, kiểm soát tiến độ từng gói thầu, hạng mục, việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu và giải ngân; kịp thời yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án khắc phục ngay các nội dung chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành Dự án trong năm 2026.

b) Yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tăng mũi thi công, ưu tiên các đường găng, nhất là đoạn Km1+800 - Km7+400 tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng và phạm vi mở rộng 04 làn xe đoạn Tân Thanh - Cốc Nam; mặt bằng được bàn giao đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó. Việc thi công phải tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Khẩn trương hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phục vụ vận hành, khai thác, nhất là hệ thống an toàn giao thông, trạm thu phí, hệ thống giao thông thông minh (ITS); đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân.

4. Các Sở: Tài chính, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn các chủ sở hữu thực hiện trình tự, thủ tục nâng công suất, bảo đảm và ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ 02 dự án trong giai đoạn cao điểm từ nay đến hết năm 2026 theo đúng quy định.

5. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động phối hợp rà soát phương án tổ chức giao thông, các điều kiện bảo đảm an toàn khai thác đối với 02 tuyến cao tốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

(Thông báo số 497/TB-VPCP, 506/TB-VPCP được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà