

Số: 797 /TB-VP

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn kỳ tháng 9/2026

Ngày 30/9/2026, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tỉnh Lạng Sơn¹ (gọi tắt là Tổ công tác 1249 của Chủ tịch UBND tỉnh) để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026² quý III, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026. Dự buổi làm việc có các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 quý III, 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026; ý kiến tham gia của các cơ quan dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026 trong tháng 9 và cả quý III vừa qua. Tổ công tác tích cực chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng tháng 9 và cả quý III, các thành viên tổ công tác là thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh cũng như các xã, phường đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng đạt một số kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm: việc thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND đạt kết quả tích cực với 98,7% số nhiệm vụ hoàn thành hoặc bảo đảm tiến độ (19/64 nhiệm vụ đã hoàn thành, 59/76 nhiệm vụ bảo đảm tiến độ); kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu tiếp tục đạt kết quả cao (kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt gần 94 tỷ USD, chiếm 11% cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ); thương mại, dịch vụ, du lịch duy trì đà tăng khá (bán lẻ và dịch vụ tăng 18,46%, khách du lịch tăng 23%); thu ngân sách nhà nước tăng mạnh đạt 21.918 tỷ đồng, 162,6% dự toán tăng 78,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,1% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn bình quân cả nước. Đã giao chỉ tiêu tăng trưởng chi tiết đến các xã,

¹ Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh

² Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 07/7/2026 của UBND tỉnh

phường; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng địa phương.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP quý III đạt 8,41%, 9 tháng chỉ đạt 7,52%, xếp thứ 30/34 tỉnh, thành cả nước và thứ 8/9 trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp và xây dựng - động lực tăng trưởng chính theo kịch bản - Quý III chỉ đạt 11,89%, thấp hơn kịch bản tới 9,01 điểm%. Ảnh hưởng của cơn bão số 4, cần sớm ổn định đời sống Nhân dân, khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất tại các địa bàn thiệt hại. Trong 14 dự án/công trình đầu tư công trọng điểm, 05 dự án đang chậm tiến độ³. Còn 15/90 dự án ngoài ngân sách (16,7%) chậm tiến độ. Công tác phối hợp giữa các thành viên trong Tổ công tác, tính chủ động trong việc tham mưu một số nội dung công việc thuộc trách nhiệm còn có phần hạn chế, nhất là việc mới, việc khó.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026

1. Nhiệm vụ chung:

- UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, Tổ công tác theo nhiệm vụ phân công, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc toàn diện trên các lĩnh vực, chỉ đạo các sở, ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp tháo gỡ, cải thiện, nâng cao hiệu quả công việc, báo cáo Lãnh đạo tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tham mưu các nội dung tạo đột phá, tăng cường công tác phối hợp, rõ người, rõ trách nhiệm.

- Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bám sát tiến độ công việc. Đồng hành hỗ trợ tối đa cùng doanh nghiệp xử lý các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính, của người dân và doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, thuận tiện nhất.

2. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại báo cáo, kết quả cuộc họp, các ý kiến góp ý, thống nhất các số liệu của các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo. Yêu cầu các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung chi tiết hơn nữa các nhiệm vụ cụ thể, chỉ tiêu cụ thể và rõ thời hạn cho từng ngành, từng lĩnh vực theo kế hoạch tăng trưởng đã xác định vào Chương trình công tác của cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

2.1. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Thống kê tỉnh rà soát, cập nhật các số liệu thống kê bảo đảm đồng bộ, thống nhất, chính xác; tính toán, dự ước được số tăng trưởng kinh tế của từng ngành, lĩnh vực theo từng tháng cuối năm. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế Quý IV/2026 trước ngày 07/10/2026, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành, từng xã,

³ Đường tránh ĐT.226, Trạm bơm Bàn Chúc, đường mố 1088/2-1089, Tòa nhà liên ngành mố 1088/2-1089, Nút giao cao tốc KCN Hữu Lũng.

phường. Nghiên cứu xem xét điều chỉnh giao tăng chỉ tiêu tăng trưởng của lĩnh vực Nông lâm nghiệp thủy sản và dịch vụ.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế của 15 dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm muộn. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các mốc thời gian đã cam kết đối với Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng (nộp hồ sơ ĐTM, nghiên cứu khả thi chậm nhất ngày 30/10/2026; khởi công hạng mục tái định cư chậm nhất trong tháng 11/2026).

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 116/KH-UBND xử lý dứt điểm đối với 13 dự án còn lại; tham mưu các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tổ chức họp, kiểm tra hiện trường để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, kiểm điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, đề xuất giải pháp khắc phục, tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 25/10/2026.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư rà soát, theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 90 dự án nguồn vốn ngoài ngân sách triển khai/hoàn thành trong năm 2026, nhất là đối với 15/90 dự án ngoài ngân sách có nguy cơ chậm tiến độ theo Kế hoạch 266/KH-UBND đề ra.

- Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế; phân đấu thu các chỉ tiêu thu ngân sách quý IV.

2.2. Giao Sở Công Thương

- Khẩn trương tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty truyền tải điện để thống nhất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thực hiện dự án lưới điện giải toả công suất cho các dự án nguồn điện trong quy hoạch tỉnh đang xem xét theo hình thức xã hội hoá; thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2026. Đồng thời khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Điện lực KCN Hữu Lũng (nhà đầu tư) Dự án Đường dây và TBA 110kV Hữu Lũng 2 sớm hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định thiết kế cơ sở để khởi công dự án trong tháng 10/2026.

- Tiếp tục theo dõi sát sao, phối hợp Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đôn đốc Nhà máy Nhiệt điện Na Dương - TKV hoàn thành sửa chữa hệ thống FGD, sớm khôi phục sản lượng điện; theo dõi chặt tiến độ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II (vận hành thử nghiệm 25/10 - 08/11/2026, phát điện thương mại trong tháng 12/2026).

- Làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp có sản lượng công nghiệp giảm (muối công nghiệp, hợp kim, hợp chất kim loại), báo cáo giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nguyên liệu trước **ngày 15/10/2026**.

- Theo dõi chặt chẽ các mốc tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II (hoàn thành phần xây dựng trong tháng 9/2026, vận hành thử nghiệm từ ngày 25/10/2026 đến ngày 08/11/2026, phân đấu phát điện thương mại trong tháng 12/2026);

- Nhà máy Thủy điện Trảng Định 2; Nhà máy Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) tập trung xử lý công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, hồ sơ môi trường, xây dựng theo dõi riêng từng nhóm để báo cáo UBND tỉnh xem xét. Thúc đẩy triển khai đầu tư thực hiện 05 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đơn đốc tiến độ triển khai đối với các dự án này trước **ngày 10/10/2026**.

- Đơn đốc triển khai, hoàn thành đối với các dự án hạ tầng lưới điện: Dự án đường dây 110kV Na Dương - Lạng Sơn; xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Đồng Mỏ; đường dây 110kV và trạm biến áp Đình Lập.

- Chỉ đạo nhà đầu tư tập trung thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và các điều kiện để khởi công theo kế hoạch đối với các cụm công nghiệp: Minh Sơn, Tân Văn, Đồng Mỏ trong Quý IV/2026; đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, Đình Lập để sớm tạo sản lượng công nghiệp mới.

- Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng và mỏ khoáng sản cần tiếp tục rà soát đánh giá khả năng nâng công suất khai thác tại các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, nhu cầu cấp bách về nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giao Sở Xây dựng

- Đẩy nhanh tiến độ Đề án phát triển giao thông nông thôn 2026-2030; phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng giao thông do bão số 4 gây ra. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030 trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ cuối năm.

- Đơn đốc UBND các xã liên quan tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với 05 dự án đầu tư công trọng điểm đang chậm tiến độ (Đường tránh ĐT.226, Trạm bơm Bản Chúc, đường mố 1088/2-1089, Tòa nhà liên ngành mố 1088/2-1089, Nút giao cao tốc KCN Hữu Lũng), báo cáo tiến độ hằng tháng.

- Đẩy nhanh tiến độ 08/20 dự án chuyển tiếp còn vướng mắc; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, ưu tiên các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa giải ngân.

2.4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân 2026 - 2027 theo hướng mở rộng diện tích những loại cây trồng có hợp đồng tiêu thụ, đầu ra ổn định và có hiệu quả kinh tế cao, ưu tiên các giống rau ngắn ngày, ưa lạnh, chất lượng cao phục vụ thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

2.5. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

- Triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Bành theo quy định, hoàn thành trong năm 2026. Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP đơn đốc 05 nhà đầu tư đã ký thoả thuận giữ chỗ còn lại hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ 02 dự án cửa khẩu thông minh sử dụng vốn ngoài ngân sách, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết (*Dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119 - 1120 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) quý IV/2026 - Dự án Đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc): quý I/2027*).

2.6. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 30/6/2026; phân đấu thi công và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao đối với các dự án: Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (*Hạng mục: Sân vận động trung tâm, Nhà thi đấu đa năng*); Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án công viên Lương Văn Tri và bãi đỗ xe công cộng phải khởi công **trong tháng 10/2026** và phân đấu hoàn thành dự án trong năm 2026 (không bao gồm vị trí trụ sở VNPT Lạng Sơn).

2.7. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông: đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 của dự án *Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang)*. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công năm 2026 (*cầu Cửa Nam; cầu Bến Bắc; cầu - đập dâng Xứ Lạng...*).

2.8. Công an tỉnh: Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai thi công 07 trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Thụy Hùng, Kháng Chiến, Quốc Việt, Hoàng Văn Thụ, Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn; các dự án được trung ương bố trí vốn đầu tư trên địa bàn (các trụ sở Công an xã biên giới...).

2.9. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chuẩn bị chu đáo các điều kiện, sớm tổ chức Lễ hội Du lịch mùa Hạ Đồng Lâm - Hữu Liên; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình không gian văn hóa đường Hùng Vương. Triển khai thực hiện các nội dung Đề án điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn và Hữu Liên giai đoạn 2026 - 2027. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, giai đoạn 2025 - 2030.

2.10. Sở Khoa học và Công nghệ: triển khai 06 sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được UBND tỉnh thống nhất; cụ thể hóa tiến độ, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và phương án lượng hóa giá trị, bảo đảm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/12/2026**; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông rà soát 16 thôn, bản còn lǎm sóng, xác định từng địa bàn, nguyên nhân và phương án xử lý; tập trung nguồn lực để đạt mục tiêu xóa 16 thôn, bản lǎm sóng băng rộng di **động trước 30/11/2026**.

2.11. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận cuộc họp; tổng hợp báo cáo tiến độ các nhiệm vụ nêu trên để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào kỳ họp Tổ công tác tháng 10/2026.

2.12. UBND cấp xã tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, hỗ trợ triển khai dự án, nhất là các dự án lớn, dự án quan trọng có tác động lan toả. Rà soát kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn các xã, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan giải ngân kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (nhất là các nhiệm vụ, dự án thuộc 03 CTMTQG giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026) cần rà soát kỹ nội dung, đối tượng chi, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu phải trả lại ngân sách do yếu tố chủ quan thuộc trách nhiệm của địa phương.

2.13. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc, xử lý.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Cơ quan Trung ương trên địa bàn;
- UBND các xã, phường;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, TH (NNK).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Hà