UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10937VP-KTCN V/v rà soát Báo cáo số 1549/BC-SNNMT ngày 12/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 1549/BC-SNNMT ngày 12/11/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về Kết quả thẩm định giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất, dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi rà soát Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy:

Đến thời điểm Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất, dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn thì dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu và chăn nuôi Bó Tát đã hết thời gian thực hiện đầu tư xây dựng và phải đang trong thời gian hoàn thiện đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa hoàn thành.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét các Báo cáo của Sở Tài chính: số 1164/BC-STC ngày 21/10/2026 về điều chỉnh dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu và chăn nuôi Bó Tát và Báo cáo số 1248/BC-STC ngày 06/11/2026[1]; căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1487/QĐ-UBND ngày 13/9/2022, số 1311/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 và số 880/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Tài chính cấp ngày 24/7/2026, dự án trên đã hết thời hạn thực hiện theo tiến độ được duyệt (Quý III năm 2026) và Nhà đầu tư đang đề nghị gia hạn, điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến hết Quý I năm 2027 (chưa được cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư).

Do đó, việc đề nghị cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ Dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn ở thời điểm hiện tại là chưa bảo đảm tính đồng bộ về thủ tục pháp lý đầu tư, chưa đủ điều kiện để Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

---

[1] về rà soát về điều kiện bất khả kháng, cam kết tiến độ và trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án (1) Trang trại chăn nuôi lợn (heo) nái sinh sản tại khu chăn nuôi Bó Tát; (2) Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại khu chăn nuôi Bó Tát.

Văn phòng UBND tỉnh trao đổi để Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng