UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10942 /VP-KTCN V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- UBND Phường Kỳ Lừa;
- UBND xã Công Sơn.

Xem xét Báo cáo số 3607/BC-BQLDA ngày 13/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc (tuần 2 tháng 11/2026); đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND UBND phường Kỳ Lừa: tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân còn lại đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp còn lại, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng Khu tái định cư Hợp Thành cho chủ đầu tư trước ngày 30/11/2026. Kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp không chấp hành, có hành vi cản trở thi công theo quy định; không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao UBND xã Công Sơn: chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định pháp luật để tổ chức bảo vệ thi công tại khu vực bãi đổ đất đá dư thừa Km7+100 đường ĐT.235B theo quy định; xử lý dứt điểm tình trạng hộ dân cản trở hoạt động đổ đất đá dư thừa của nhà thầu, bảo đảm điều kiện thi công liên tục, không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Hoàn thành **trước ngày 22/11/2026**.

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Tập trung đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại của Khu tái định cư Thụy Hùng; phối hợp với UBND xã Đồng Đăng và các đơn vị liên quan tiếp tục giao mốc giới cho các hộ dân còn lại, bảo đảm các điều kiện về điện, nước để người dân xây dựng nhà tái định cư.

- Đối với Khu tái định cư Hợp Thành: khẩn trương phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công cuốn chiếu ngay đối với diện tích đã được bàn giao, đồng thời xây dựng kế hoạch thi công cụ thể đối với phần diện tích còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

- Định kỳ thứ Sáu hằng tuần tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với UBND phường Kỳ Lừa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả kinh phí, vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng, bảo đảm hoàn thành theo thời hạn nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Nội vụ;
- UBND xã Đồng Đăng;
- CVP, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH; TTTT;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Lê Anh Tùng