PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Bệnh viện Lao và bệnh phổi - giai đoạn II

(Kèm theo Quyết định số 1886 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**23.397.459.000**	**21.505.400.000**	**1.896.911.000**	**4.852.000**	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn	Chi phí xây dựng công trình	21.271.042.000	20.044.144.000	1.226.898.000		
2	Cửa hàng nội thất Đỗ Viết Khôi	Cây xanh + Trang thiết bị văn phòng	125.400.000	125.400.000	0		
3	Công ty TNHH Lê Hoàng	Chi phòng chống mối	430.824.000	386.652.000	44.172.000		
4	Công ty TNHH Bắc Sơn	Chi phí Quản lý dự án	132.654.000	125.878.000	6.776.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	205.361.000	194.871.000	10.490.000		
		Chi phí Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán + HM chống mối	46.093.000	44.137.000	1.956.000		
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	47.941.000	47.941.000	0		
5	Công ty TNHH Phương Linh	Chi phí lập Báo cáo KT-KT	218.082.000	174.613.000	43.469.000		
6	Công ty cổ phần MEKONG	Chi phí thiết kế hạng mục phòng chống mối	23.868.000	0	23.868.000		
7	Công ty TNHH nhà thông minh HDHOUSE Việt Nam	Chi phí QLDA các hạng mục điều chỉnh	133.662.000	0	133.662.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng các hạng mục điều chỉnh	146.837.000	0	146.837.000		
8	Công ty bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng	Chi phí bảo hiểm công trình	41.151.000	46.003.000		4.852.000	
9	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp Hà Nội	Chi phí khảo sát	157.519.000	157.519.000	0		
		Chi phí tư vấn lập thiết kế cơ sở bổ sung các hạng mục	94.119.000	43.699.000	50.420.000		
		Chi phí Tư vấn thiết kế BVTC bổ sung các hạng mục	220.112.000	114.543.000	105.569.000		
10	Công ty Cp định giá và DVTC Việt Nam tại Lạng Sơn	Chi phí thẩm định giá	2.000.000		2.000.000		
11	Sở Xây dựng	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	11.590.000		11.590.000		
		Lệ phí thẩm định dự án đầu tư	3.272.000		3.272.000		
		Phí thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình	816.000		816.000		
12	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	85.116.000		85.116.000		