TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**7.770.642.000**	**6.500.000.000**	**1.270.642.000**	**0**	
1	Công ty CP đầu tư xây dựng PTNT Song Quang	Thi công xây dựng	6.986.131.000	5.900.000.000	1.086.131.000	-	
2	Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng PCP Việt Nam	Quản lý dự án	226.744.000	184.124.000	42.620.000	-	
		Giám sát khảo sát	1.876.000	1.876.000	-	-	
3	Công ty CP tư vấn và xây dựng thủy lợi Lạng Sơn	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	339.876.000	269.000.000	70.876.000	-	
4	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đức Hiển	Giám sát thi công xây dựng	180.534.000	145.000.000	35.534.000	-	
5	Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	741.000	0	741.000	-	
6	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	34.740.000	0	34.740.000	-	