ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1665/QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT tại Báo cáo số 377/BC-TCT ngày 02 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Thành phố Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Tên hạng mục: các gói thầu thi công xây dựng đường cao tốc (XL17-CT, XL18-CT) và gói thầu XL09-QL1: xây dựng trạm thu phí; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua huyện Hữu Lũng và thành phố Bắc Giang.

3. Chủ đầu tư (Doanh nghiệp dự án): Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian khởi công: Quý III/2017; hoàn thành: Quý IV/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán hạng mục được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Thực hiện	
					Số vốn còn lại được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	**865.203.435.578**	**784.388.316.063**	**752.860.113.748**	**31.722.747.460**	**194.545.145**
1	Vốn đầu tư công:					
2	Vốn khác (vốn do Chủ đầu tư huy động):	865.203.435.578	784.388.316.063	752.860.113.748	31.722.747.460	194.545.145

2. Chi phí đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán hạng mục được duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		**865.203.435.578**	**784.388.316.063**
1	Chi phí bồi thường hỗ trợ và TĐC	564.963.992.882	557.822.348.063
2	Chi phí xây dựng	300.239.442.696	226.565.968.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		**784.388.316.063**			
1	Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	784.388.316.063			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		**784.388.316.063**	
1	Vốn đầu tư công:		
2	Vốn khác (vốn do Chủ đầu tư huy động):	784.388.316.063	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 194.545.145 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 31.722.747.460 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận vận hành tài sản

Được phép quản lý và khai thác tài sản hình thành qua đầu tư trong thời gian thu hồi vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	784.388.316.063	

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác thẩm tra quyết toán theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 12/4/2021, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông Vận tải (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- UBND huyện Hữu Lũng;
- UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Các PCVP UBND tỉnh,Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh