PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 671/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		**1.031.303.000**	**357.769.000**	**673.534.000**	**-**
1	Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam	Chi phí xây dựng	874.902.000	260.000.000	614.902.000	-
2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường Nông thôn	Chi phí quản lý dự án	18.740.000	-	18.740.000	-
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hưng Phát LS	Chi phí khảo sát, thiết kế	108.633.000	97.769.000	10.864.000	-
4	Công ty CP Tư vấn và xây dựng Đức Phát	Giám sát thi công xây dựng	22.450.000	-	22.450.000	-
5	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	5.878.000	-	5.878.000	-
6	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự án	700.000	-	700.000	-

Ghi chú