Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 14/09/2026 09:13:47

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 1709/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện theo kế hoạch (QĐ 1900/QĐ-UBND)	Thời gian thực hiện sau điều chỉnh kế hoạch				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
			Ban Quản lý chợ Giếng Vuông	Nhà khách UBND xã Chi Lăng	Nhà khách A1	Nhà khách Tỉnh ủy			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Bước 1. Xây dựng Phương án chuyển đổi**								
1	Trình UBND tỉnh:		Các công việc đã hoàn thành, cần tiếp tục rà soát để thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Điều chỉnh mục 8 "Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiểm toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (30/06/2026), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xét duyệt; quyết toán thuế"						
-	Xây dựng kế hoạch chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần thuộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn đến hết năm 2025	Tháng 11/2024					Sở Tài chính trình	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	
-	Trình thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh								
-	Trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần								
2	Thành lập Ban chuyển đổi tại các đơn vị (Ban chuyển đổi) và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chuyển đổi tại các đơn vị sự nghiệp (Cơ quan chủ quản quyết định thành lập)						Cơ quan chủ quản/các ĐVSNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp	
3	Xây dựng kế hoạch chuyển đổi của từng đơn vị	Tháng 11/2024					Ban chuyển đổi; các ĐVSNCL trình. Sở Tài chính trình UBND tỉnh	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp	
4	Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch, Ban chuyển đổi; các đơn vị SNCL thông báo lựa chọn các đơn vị tư vấn Tổng hợp các thông tin, đề xuất đơn vị tư vấn: kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; tư vấn chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần *(tổ chức tư vấn xác định giá trị ĐVSNCL, xác định giá khởi điểm, tổ chức tư vấn xây dựng phương án chuyển đổi và tổ chức bán cổ phần lần đầu)*. Lập dự toán chi phí chuyển đổi theo chế độ quy định trình Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.								
5	Ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn (sau khi cơ quan thẩm quyền phê duyệt)	Tháng 12/2024					Các đơn vị SNCL		
6	Chuẩn bị hồ sơ tài liệu: các Hồ sơ pháp lý về thành lập đơn vị sự nghiệp; các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của ĐVSNCL chuyển đổi; Hồ sơ về nhà đất; Hồ sơ cán bộ viên chức, người lao động…	Quý IV năm 2024					Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp	
7	Tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, nguồn vốn và các quỹ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đang quản lý, sử dụng	Từ tháng 01/01/2025 đến 20/3/2025						Các cơ quan chuyên môn; cơ quan Thuế, đơn vị tư vấn	

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện theo kế hoạch (QĐ 1900/QĐ-UBND)	Thời gian thực hiện sau điều chỉnh kế hoạch				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
			Ban Quản lý chợ Giếng Vuông	Nhà khách UBND xã Chi Lăng	Nhà khách A1	Nhà khách Tỉnh ủy			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiểm toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (30/6/2026), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xét duyệt; quyết toán thuế	Từ tháng 01/01/2025 đến 20/3/2025	Các công việc đã hoàn thành, cần tiếp tục rà soát để thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Điều chỉnh mục 8 "Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiểm toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (30/06/2026), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xét duyệt; quyết toán thuế"				Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn; cơ quan Thuế, đơn vị tư vấn	
9	Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;	Từ tháng 01/2025 đến 3/2025					Ban chuyển đổi/Các ĐVSNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp	
	Tổng hợp hồ sơ, dự kiến sắp xếp viên chức, người lao động của đơn vị SNCL chuyển đổi.								
10	Xây dựng, trình thẩm định phương án sử dụng đất của đơn vị	Quý I năm 2025					Ban chuyển đổi/Các ĐVSNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp	
	Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất						Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định	Các thành viên ban chỉ đạo	
11	Xây dựng, trình thẩm định phương án sắp xếp sử dụng lao động của đơn vị	Tháng 4 đến tháng 5/2025	Ngày 10/9/2026	Tháng 10/2026	Tháng 10/2026	Tháng 10/2026	Ban chuyển đổi tại đơn vị/Các ĐVSNCL	Các cơ quan liên quan	Các ĐVSNCL xây dựng, trình Sở Nội vụ thẩm định phương án sắp xếp sử dụng lao động trong trường hợp tình hình sử dụng lao động có biến động, thay đổi so với Phương án sử dụng lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 1243/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 đối với Nhà khách A1; số 1347/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 đối với Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông; số 1249/QĐ-UBND ngày 08/6/2025 đối với Nhà khách UBND xã Chi Lăng. Trường hợp không có thay đổi, các ĐVSNCL thực hiện theo Phương án sử dụng lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt như trên.
	Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp sử dụng lao động của đơn vị SNCL chuyển đổi		Ngày 30/9/2026	Tháng 11/2026	Tháng 11/2026	Tháng 11/2026	Sở Nội vụ	Các cơ quan liên quan	

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện theo kế hoạch (QĐ 1900/QĐ-UBND)	Thời gian thực hiện sau điều chỉnh kế hoạch				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
			Ban Quản lý chợ Giếng Vuông	Nhà khách UBND xã Chi Lăng	Nhà khách A1	Nhà khách Tỉnh ủy			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Trình Ban chỉ đạo thẩm định kết quả xác định giá trị đơn vị SNCL chuyển đổi	Tháng 5/2025	Tháng 10/2026	Tháng 12/2026	Tháng 12/2026	Tháng 12/2026	Ban chuyển đổi/Các ĐVSNCL		
	Ban chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xác định giá trị đơn vị SNCL chuyển đổi.	Tháng 6/2025	Tháng 11/2026	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Sở Tài chính	Các thành viên ban chỉ đạo	
13	Quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi	Tháng 6/2025	Tháng 11/2026	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Uỷ ban nhân dân tỉnh		
14	Xây dựng Phương án chuyển đổi ĐVSNCL; Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; tổ chức công khai Phương án chuyển đổi và gửi tới từng bộ phận trong đơn vị để nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị người lao động.	Tháng 4 đến tháng 5/2025	Tháng 11/2026	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Tháng 01/2027	Ban chuyển đổi tại đơn vị/Các ĐVSNCL	Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn phương án chuyển đổi	
15	Đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị người lao động công khai Phương án chuyển đổi đơn vị SNCL						Ban chuyển đổi tại đơn vị/Các ĐVSNCL		
16	Trình Ban Chỉ đạo thẩm định Phương án chuyển đơn vị SNCL.	Tháng 6 đến tháng 7/2025	Tháng 12/2026	Tháng 02/2027	Tháng 02/2027	Tháng 02/2027	Ban chuyển đổi tại đơn vị/Các ĐVSNCL	Các cơ quan liên quan	
17	Ban Chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi đơn vị SNCL thành công ty cổ phần.						Ban chỉ đạo		
II	**Bước 2. Tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi**								
18	Công bố thông tin; tổ chức bán cổ phần theo phương án chuyển đổi theo phương án được phê duyệt.	Tháng 8/2025 đến 31/10/2025	Quý I năm 2027	Quý II năm 2027	Quý II năm 2027	Quý II năm 2027	Tổ tư vấn	Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chuyển đổi đơn vị SNCL	
19	Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn tại đơn vị (nếu có) theo phương án đã duyệt.						Ban chuyển đổi và ĐVSNCL	Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan	
20	Báo cáo UBND tỉnh kết quả bán cổ phần và đề nghị điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có)						Ban chỉ đạo tỉnh	Ban chuyển đổi đơn vị (tổng hợp Báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh)	
21	Dự kiến cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần						Ban chuyển đổi tại đơn vị	Sở Nội vụ	
	Ban Chỉ đạo báo cáo trình UBND tỉnh quyết định cử người làm đại diện phần vốn nhà nước công ty cổ phần						Sở Nội vụ	Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan	

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện theo kế hoạch (QĐ 1900/QĐ-UBND)	Thời gian thực hiện sau điều chỉnh kế hoạch				Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
			Ban Quản lý chợ Giếng Vuông	Nhà khách UBND xã Chi Lăng	Nhà khách A1	Nhà khách Tỉnh ủy			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III	**Bước 3. Hoàn tất việc chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần**								
22	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành công ty cổ phần.	Quý IV năm 2025	Quý II năm 2027	Quý III năm 2027	Quý III năm 2027	Quý III năm 2027	Doanh nghiệp và người đại diện vốn nhà nước	Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc	
23	Làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp						Hội đồng quản trị công ty cổ phần	Sở Tài chính	
24	Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa	Quý IV năm 2025	Quý II năm 2027	Quý III năm 2027	Quý III năm 2027	Quý III năm 2027	Doanh nghiệp, Sở Tài chính, UBND tỉnh	Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan	
	Báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.								
	Báo cáo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan.								
25	Tổ chức bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và công ty cổ phần						Ban chỉ đạo tỉnh; Doanh nghiệp		
26	Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.						Doanh nghiệp		