ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1581 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 829/BC-STC ngày 21/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án

1. Tên dự án: Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng.

3. Địa điểm xây dựng: thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (*nay là xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)*.

4. Thời gian khởi công: tháng 8/2016; thời gian hoàn thành: tháng 7/2026.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư, dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**89.756.242.000**	**85.728.906.000**
1	Chi phí bồi thường, hỗ	22.384.900.000	19.543.310.000

	trợ và tái định cư:		
2	Chi phí xây dựng:	58.859.385.000	58.859.385.000
3	Chi phí quản lý dự án:	1.096.584.000	1.096.584.000
4	Chi phí tư vấn:	3.568.488.000	2.914.353.000
5	Chi phí khác:	3.586.342.000	3.315.274.000
6	Dự phòng	260.543.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư, dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán sau thẩm tra
1	*2*	*3*	*4*
	Tổng số	**89.756.242.000**	**85.728.906.000**
1	Vốn đầu tư công:	89.756.242.000	85.728.906.000
-	Vốn ngân sách trung ương	89.756.242.000	50.280.009.000
-	Vốn ngân sách địa phương		35.448.897.000
2	Vốn khác:		0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 85.728.906.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		**85.728.906.000**	
1	Vốn đầu tư công:	85.728.906.000	
-	Vốn ngân sách trung ương	50.280.009.000	
-	Vốn ngân sách địa phương	35.448.897.000	
2	Vốn khác:	0	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 469.931.000 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 1.839.130.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Hữu Học