Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường Khòn Hẩu - Lũng Lìu, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1761 /QĐ-UBND ngày 19 /9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*	*7=4-5*	*8*
1	Công ty cổ phần xây dựng 496	Thi công xây dựng	5.877.328.000	5.784.892.000		92.436.000	
2	Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Văn Quan)	Quản lý dự án	198.840.000	180.298.000		18.542.000	
3	Công ty TNHH Một thành viên Danh Gia Vũ	Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	234.055.000	234.055.000			
4	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Tư vấn lập HSMT + đánh giá HSDT	20.289.000	20.289.000			
5	Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Văn Quan)	Giám sát thi công (tự thực hiện)	167.569.000	132.574.000		34.995.000	
6	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Quan	Thẩm định báo cáo KT-KT	14.189.000	14.189.000			
7	Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Văn Quan)	Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	5.311.000	5.311.000			
8	Công ty TNHH MTV Đăng Khoa LS	Trích đo địa chính	63.990.000			63.990.000	
9	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	33.872.000			33.872.000	
	Tổng cộng		**6.615.443.000**	**6.371.608.000**		**243.835.000**	