ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1742 /UBND-KGVX	*Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2025*
V/v tiếp tục thực hiện chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh	

Kính gửi:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- UBND các xã, phường;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình.

Ngày 18/02/2025 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về việc hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025, trong đó thời hạn hoàn thành toàn bộ Kế hoạch là 30/9/2025 với khối lượng 108 km tuyến cáp tại 119 tuyến phố trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh chỉ thực hiện chỉnh trang, bó gọn được khoảng 40km tuyến cáp, đạt 37% kế hoạch. Để tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp ngoại vi viễn thông đảm bảo kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng Phương án chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, hoàn thành trước 20/8/2025. Khẩn trương chủ trì, chỉ đạo các doanh nghiệp sở hữu cáp phối hợp với điện lực để thực hiện, hoàn thành việc chỉnh trang, hạ ngầm theo khối lượng tại Kế hoạch số 49/KH-UBND *(cụ thể tại Phụ lục kèm theo*), thời hạn chậm nhất **31/12/2025**. Định kỳ, trước ngày 30 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả tổ chức thực hiện triển khai.

- Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn về phương án triển khai hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử của xã, phường... để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tổ chức triển khai thực hiện.

- Kinh phí tổ chức thực hiện: kinh phí về nhân công, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ…do các doanh nghiệp chủ động bố trí.

- Phân công trực tiếp cho Lãnh đạo phòng chuyên môn (làm đầu mối) để thực hiện quản lý và giám sát trong quá trình thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện của các doanh nghiệp để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật số

33:2019/BTTTT lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông".

- Sau khi thực hiện chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp tiếp tục giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; yêu cầu các doanh nghiệp phải hạ ngầm cáp tại khu vực tuyến cáp đã hạ ngầm, treo cáp đúng quy định…

- Lưu ý khi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường phải kết hợp thực hiện hạng mục về hạ ngầm mạng cáp. Trong quá trình tổ chức khảo sát, cần phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông để xây dựng phương án hạ ngầm mạng cáp.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về bó gọn, ngầm hóa mạng cáp; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về UBND tỉnh; đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động treo cáp viễn thông, truyền hình tại các xã, phường; phối hợp xử lý các trường hợp treo cáp không đúng quy định, cáp vô chủ, vi phạm an toàn hành lang kỹ thuật; yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện tháo dỡ, xử lý các thiết bị, cáp không sử dụng hoặc treo sai quy chuẩn; báo cáo kết quả xử lý theo quy định.

3. Công ty Điện lực Lạng Sơn

- Phối hợp chặt chẽ với các xã, phường thực hiện công tác chỉnh trang, hạ ngầm mạng cáp. Bố trí hỗ trợ xe nâng để thực hiện chỉnh trang theo Phương án của các xã, phường. Tạo điều kiện, đảm bảo an toàn điện trong quá trình các doanh nghiệp thực hiện chỉnh trang mạng cáp.

- Chủ trì chỉnh trang đường dây điện do đơn vị quản lý, phối hợp với đơn vị chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp của các đơn vị.

4. Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp

- Chủ trì việc chỉnh trang mạng cáp viễn thông và cáp truyền hình tại các tuyến phố khi được phân công theo Phương án của các xã, phường. Cử nhân sự, phương tiện thiết bị phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện chỉnh trang mạng cáp tại các tuyến phố do đơn vị khác chủ trì.

- Thông báo đến khách hàng sử dụng dịch vụ về quá trình chỉnh trang cáp ngoại vi có thể làm mất tín hiệu, tránh ý kiến khiếu nại, thắc mắc của người sử dụng.

- Kịp thời báo cáo đơn vị chủ trì (cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện của các doanh nghiệp phối hợp.

- Kinh phí thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do các doanh nghiệp có đường cáp mạng chủ động

thực hiện. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động báo cáo Tổng công ty/Tập đoàn để bố trí kinh phí thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho các năm tiếp theo.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TT TT;
- Lưu: VT, KGVX (HTHT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên