Phụ lục

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN ĐẾN HẾT NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 1900 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
I	**Bước 1. Xây dựng Phương án chuyển đổi**			
1	Trình UBND tỉnh:			
-	Xây dựng kế hoạch chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần thuộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn đến hết năm 2025	Tháng 11/2024	Sở Tài chính trình	Các sở, ngành, đơn vị liên quan
-	Trình thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh			
-	Trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần			
2	Thành lập Ban chuyển đổi tại các đơn vị *(Ban chuyển đổi)* và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chuyển đổi tại các đơn vị sự nghiệp (Cơ quan chủ quản quyết định thành lập)		Cơ quan chủ quản/các ĐVSNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp
3	Xây dựng kế hoạch chuyển đổi của từng đơn vị	Tháng 11/2024	Ban chuyển đổi; Các đơn vị SNCL trình.	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp
4	- Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch, Ban chuyển đổi; các đơn vị SNCL thông báo lựa chọn các đơn vị tư vấn. - Tổng hợp các thông tin, đề xuất đơn vị tư vấn: kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; tư vấn chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần (*tổ chức tư vấn xác định giá trị ĐVSNCL, xác định giá khởi điểm, tổ chức tư vấn xây dựng*		Sở Tài chính trình	

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
	phương án chuyển đổi và tổ chức bán cổ phần lần đầu). Lập dự toán chi phí chuyển đổi theo chế độ quy định trình Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.		UBND tỉnh.	
5	Ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn (sau khi cơ quan thẩm quyền phê duyệt)	Tháng 12/2024	Các đơn vị SNCL	
6	Chuẩn bị hồ sơ tài liệu: các Hồ sơ pháp lý về thành lập đơn vị sự nghiệp; các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của ĐVSNCL chuyển đổi; Hồ sơ về nhà đất; Hồ sơ cán bộ viên chức, người lao động…	Quý IV năm 2024	Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp
7	Tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, nguồn vốn và các quỹ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đang quản lý, sử dụng	Từ 01/01/2025 đến 20/3/2025	Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn; cơ quan Thuế, đơn vị tư vấn
8	Lập báo cáo tài chính, **báo cáo quyết toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiểm toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị (31/12/2024),** trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xét duyệt**;** quyết toán thuế			
9	- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; - Tổng hợp hồ sơ, dự kiến sắp xếp viên chức, người lao động của đơn vị SNCL chuyển đổi.	Từ tháng 01/2025 đến tháng 3/2025	Ban chuyển đổi/Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp
10	- Xây dựng, trình thẩm định phương án sử dụng đất của đơn vị	Quý I năm 2025	Ban chuyển đổi/Các đơn vị SNCL	Các cơ quan chuyên môn cùng cấp
	- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất		Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm	Các thành viên Ban chỉ đạo

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
			định	
11	Xây dựng, trình thẩm định phương án sắp xếp sử dụng lao động của đơn vị	Tháng 4 đến tháng 5/2025	Ban chuyển đổi tại đơn vị/Các đơn vị SNCL	Các cơ quan liên quan
	Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp sử dụng lao động của đơn vị SNCL chuyển đổi		Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	Sở Nội vụ; Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan liên quan
12	Trình Ban chỉ đạo thẩm định kết quả kết quả xác định giá trị đơn vị SNCL chuyển đổi	Tháng 5/2025	Ban chuyển đổi/Các đơn vị SNCL	
	Ban chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả xác định giá trị đơn vị SNCL chuyển đổi.	Tháng 6/2025	Sở Tài chính	Các thành viên Ban chỉ đạo
13	**Quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi**	**Tháng 6 năm 2025**	**Uỷ ban nhân dân tỉnh**	
14	Xây dựng Phương án chuyển đổi ĐVSNCL; Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần; tổ chức công khai Phương án chuyển đổi và gửi tới từng bộ phận trong đơn vị để nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị người lao động.	Tháng 4 đến tháng 5/2025	Ban chuyển đổi/Các đơn vị SNCL	Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn phương án chuyển đổi
15	Đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị người lao động công khai Phương án chuyển đổi đơn vị SNCL		Ban chuyển đổi tại đơn vị/đơn vị SNCL	
16	Trình Ban Chỉ đạo thẩm định Phương án chuyển đơn vị SNCL.	Tháng 6 đến 31/7/2025	Ban chuyển đổi /Các đơn vị SNCL	Các cơ quan liên quan
17	Ban Chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi đơn vị SNCL thành công ty cổ phần.		Ban Chỉ đạo tỉnh.	
II	**Bước 2. Tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi**			

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
18	Công bố thông tin; tổ chức bán cổ phần theo phương án chuyển đổi theo phương án được phê duyệt.	Tháng 8/2025 đến 31/10/2025 2025	Tổ chức tư vấn	Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chuyển đổi đơn vị SNCL
19	Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn tại đơn vị (nếu có) theo phương án đã duyệt.		Ban chuyển đổi và đơn vị SNCL	Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan
20	Báo cáo UBND tỉnh kết quả bán cổ phần và đề nghị điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có)		Ban Chỉ đạo tỉnh	Ban chuyển đổi đơn vị (tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh)
21	Dự kiến cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần		Ban chuyển đổi tại đơn vị	Sở Nội vụ
	Ban Chỉ đạo báo cáo trình UBND tỉnh quyết định cử người làm đại diện phần vốn nhà nước công ty cổ phần		Sở Nội vụ	Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan
III	**Bước 3. Hoàn tất việc chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần**			
22	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành công ty cổ phần.	Quý IV năm 2025	Doanh nghiệp và Người đại diện vốn nhà nước	Ban chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc
23	Làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp		Hội đồng quản trị công ty cổ phần	Sở Kế hạch và Đầu tư
24	- Lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa	Quý IV năm 2025	Doanh nghiệp; Sở Tài chính; UBND tỉnh	Ban chỉ đạo tỉnh và cơ quan liên quan

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
	- Báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. - Báo cáo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan.			
25	Tổ chức bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và công ty cổ phần		Ban Chỉ đạo tỉnh; Doanh nghiệp	
26	Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.		Doanh nghiệp	