ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1641 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 424/BC-SKHĐT ngày 12/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 148/TTr-SLĐTBXH ngày 26/8/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài

chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập
(Kèm theo Quyết định số: 1641 /QĐ-UBND ngày 20 /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Gói thầu 01: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện Tư vấn quản lý dự án theo quy định	50,82	Ngân sách tỉnh; ngân sách Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công và nguồn	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	6,80		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5,00		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày		

4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát chất lượng công trình theo quy định	44,95	vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình theo quy định	1.751,88		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	150 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu				**1.859,45 triệu đồng**									