UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2889 /VP-KT V/v đồng ý lùi thời gian hoàn thành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	*Lạng Sơn, ngày 10 tháng 6 năm 2024*

Kính gửi: UBND huyện Chi Lăng.

Xét Báo cáo số 455/BC-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện Chi Lăng về việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND huyện Chi Lăng lùi thời hạn hoàn thành việc lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT đến trước ngày 22/6/2024.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng khẩn trương bổ sung thành phần hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của UBND huyện Chi Lăng tại Báo cáo trên để hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Chi Lăng thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: TNMT, NNPTNT; - C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT (NNT).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Hà Minh Anh**