ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:986 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Xem xét Tờ trình số 2134/TTr-BCH ngày 28/6/2024 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng và Báo cáo số 269/BC-SXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục thiết kế, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Lăng theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (chủ đầu tư), Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, phù hợp quy định của nội dung đề xuất.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án đối với những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong Báo cáo số 269/BC-SXD ngày 09/7/2024 của Sở Xây dựng; khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, đồng thời căn cứ nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, thực hiện rà soát thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu có liên quan để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh