PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km0 - Km1+300, Km14+200 - Km19, Km22 - Km23+200, ĐT.242

(Kèm theo Quyết định số 2235 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**13.118.925.000**	**8.460.000.000**	**4.658.925.000**	**0**	
1	Công ty CP công nghệ bảo trì và nâng cấp đường bộ Việt Nam	Chi phí xây dựng	12.024.578.000	7.861.083.000	4.163.495.000	-	
2	Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn	Quản lý dự án	170.917.000	170.917.000	0	-	
		Lập HSMT; đánh giá HSDT	20.941.000	-	20.941.000	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	10.470.000	-	10.470.000	-	
		Phí thẩm định Báo cáo KTKT	1.275.000	-	1.275.000		
		Giám sát thi công xây dựng	366.135.000		366.135.000		
3	Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí lập Báo cáo KTKT	475.653.000	428.000.000	47.653.000	-	
4	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	48.956.000	-	48.956.000	-	