UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 128 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 29/BC-STC ngày 16/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình.

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2, huyện Lộc Bình.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

4. Địa điểm xây dựng: huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời gian khởi công: Quý IV/2017; thời gian hoàn thành: Quý IV/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**105.730.172.000**	**105.549.509.000**
1	Chi phí xây dựng	88.268.679.457	88.268.679.000
2	Quản lý dự án	1.315.234.679	1.315.234.000
3	Tư vấn	8.172.309.075	8.071.893.000
4	Chi phí khác	7.973.948.422	7.893.703.000
5	Chi phí dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**105.730.172.000**	**105.549.509.000**	**102.833.748.000**	**2.715.761.000**	**0**
1	Vốn đầu tư công:	105.730.172.000	47.790.041.000	102.833.748.000	2.715.761.000	0
-	Vốn NSTW	105.730.172.000	47.790.041.000	47.790.041.000	0	0
-	Vốn NSĐP		57.759.468.000	55.043.707.000	2.715.761.000	0
2	Vốn khác	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số				**105.549.509.00**	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			105.549.509.000	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		**105.549.509.000**	
1	Vốn đầu tư công:	105.549.509.000	
-	Vốn NSTW	47.790.041.000	
-	Vốn NSĐP	57.759.468.000	
2	Vốn khác:	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 2.715.761.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)

1.3. Bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản.

2.1. Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	Tổng giá trị tài sản tiếp nhận:	**105.549.509.000**	**0**
1	*Sở Giao thông vận tải: đoạn Km6-Km12+402,37; đoạn Km18+666,77-Km20+200, ĐT.241; đoạn vuốt ngã 3 lên trường học và UBND xã Công Sơn.*	*49.238.514.000*	0
2	*UBND huyện Cao Lộc: Tuyến đường Lục Bó - Đông Chắn - Cốc Tranh.*	*55.544.046.000*	0
3	*UBND huyện Lộc Bình: Tuyến rẽ vào bãi đất thừa tại Km10+94,4; nhánh rẽ vào thôn Khuổi Tẳng và nhánh vào núi Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.*	*766.949.000*	0

2.2 Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc; Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh