PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**975.539.000**	**600.000.000**	**375.539.000**	**-**	
1	Công ty TNHH Minh Quân 86	Thi công xây dựng	860.342.000	544.777.000	315.565.000	-	
2	Công ty cổ phần xây dựng 10A	Hợp đồng về việc tư vấn khảo sát, lập BC KTKT	69.029.000	55.223.000	13.806.000	-	
3	Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS	Hợp đồng quản lý dự án	18.566.000	0	18.566.000		
		Hợp đồng giám sát	21.796.000	0	21.796.000	-	
4	Sở Xây dựng	Thẩm định báo cáo KTKT	190.000	0	190.000	-	
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	5.616.000	0	5.616.000		