Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5-4*	*7=4-5*	*8*
1	Công ty TNHH MTV xây dựng Dương Lộc	Thi công xây dựng	752.483.000	692.517.000		59.966.000	
2	Ban QLDA khu vực IV (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Đình Lập)	Quản lý dự án	24.010.000			24.010.000	
3	Công ty TNHH Thương mại và tư vấn xây dựng Tân Minh LS	Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo kih tế - kỹ thuật	68.924.000	68.924.000			
		Chi phí giám sát	24.719.000			24.719.000	
4	Sở tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000			500.000	
Tổng cộng			**870.636.000**	**761.441.000**		**109.195.000**	