ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1005 /UBND-KT V/v đồng ý về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi: UBND huyện Bình Gia.

Xem xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 28/6/2024 của UBND huyện Bình Gia về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 283/BC-SGTVT ngày 11/7/2024 của Sở Giao thông vận tải xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng dự án Đường Liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến tháng 12/2024 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên.

2. Yêu cầu UBND huyện Bình Gia:

- Nghiêm túc rút kinh nhiệm trong việc triển khai thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh.

- Thực hiện các trình tự, thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian) đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

- Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dứt điểm dự án theo thời gian được gia hạn nêu trên nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng dự án, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh