Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1246 */QĐ-UBND ngày* 17 *tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**1,255,066,000**	**1,164,155,000**	**90,911,000**	**-**	
1	Công ty TNHH xây dựng thương mại quảng cáo Hoàng Vũ	Chi phí xây dựng	1,088,437,000	1,088,437,000			
2	Công ty CP tư vấn và XD 36	Tư vấn khảo sát, lập lập Báo cáo KTKT	78,580,000	69,118,000	9,462,000		
3	CN Công ty CP tư vấn thiết kế CT XD Hải Phòng tại Lạng Sơn	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	2,000,000	2,000,000			
4	Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Minh 18	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	4,600,000	4,600,000			
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	36,133,000		36,133,000		
		Chi phí quản lý dự án	38,069,000		38,069,000		
5	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	134,000		134,000		
6	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	7,113,000		7,113,000		