Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 06/09/2026 10:33:19

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5)-(4)*	*(7) = (4)-(5)*	*(8)*
1	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hanh Thảo - Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lê Quang	Thi công xây dựng	5.192.501.000	4.454.598.000		737.903.000	
2	Ban QLDA khu vực VIII (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Thất Khê)	Quản lý dự án	132.543.000			132.543.000	
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT	327.635.000	294.872.000		32.763.000	
4	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	26.370.000	26.370.000			
5	Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn	Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	22.571.000	20.314.000		2.257.000	
6	Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	10.449.000	9.404.000		1.045.000	
7	Công ty TNHH MTV Thiên Tân LS	Chi phí giám sát	170.574.000	101.262.000		69.312.000	
8	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	4.180.000	4.180.000			
9	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	30.924.000			30.924.000	
10	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	31.879.000			31.879.000	
Tổng cộng			**5.949.626.000**	**4.911.000.000**		**1.038.626.000**	