| | |
|---|---|
| UBND TỈNH LẠNG SƠN<br>**VĂN PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 3104 /VP-KGVX | *Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2024* |
| V/v xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1323/STTTT-CĐS ngày 06/6/2024 | |

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem xét Công văn số 1323/STTTT-CĐS ngày 06/6/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin chủ trương đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Chuyển đổi số trong các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo số 266/BC-SKHĐT ngày 14/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1323/STTTT-CĐS ngày 06/6/2024; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1.** Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian hợp đồng của gói thầu Chuyển đổi số trong các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện dự án[1] theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 266/BC-SKHĐT.

**2.** Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan rà soát tiến độ chi tiết từng bước để đề xuất cụ thể thời gian gia hạn hợp đồng cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế triển khai, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, tránh trường hợp phải xin gia hạn nhiều lần.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án, hoàn thành toàn bộ dự án bảo đảm theo thời gian đã được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- Như trên;<br>- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;<br>- C, PVC UBND tỉnh,<br>các Phòng: KGVX, KT, TH, TTTT;<br>- Lưu: VT, KGVX(HTHT). | **KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**<br>**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**<br><br>CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM<br>VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH LẠNG SƠN<br><br>**Hoàng Xuân Đồng** |

[1] Đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 và Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 17/7/2023.