Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 27/08/2026 15:11:54

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1594 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 4-5	8
1	Công ty TNHH MTV Diễn Tuyến	Xây dựng công trình	967.475.000	919.322.000		48.153.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thất Khê	Chi phí quản lý dự án	22.338.000			22.338.000	
3	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh	Chi phí KSTK và lập báo cáo KTKT	61.758.000	55.583.000		6.175.000	
4	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra	5.147.000	5.147.000		-	
5	Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn	Lập HSMT, đánh giá HSDT	3.780.000	3.402.000		378.000	
6	Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	5.400.000	4.860.000		540.000	
7	Công ty Cổ phần Nam Sơn LS	Chi phí giám sát	28.747.000	28.747.000		-	
8	Công ty Bảo hiểm bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	713.000	713.000		-	
9	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn toàn	2.662.000	2.662.000		-	
10	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000			500.000	
Tổng cộng:			**1.098.520.000**	**1.020.436.000**		**78.084.000**	