UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1296 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 342/BC-SKHĐT ngày 25/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 327/TTr-DANN ngày 23/7/2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm

toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về sự đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất, kiến nghị, trình phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
-Như Điều 3;
-ThườngtrựcHĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Đình Lập, Chi Lăng;
- Các PCVPUBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâmThông tin;
-Lưu: VT, KT(PVĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
Kè khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở khu vực trung tâm thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập và khu vực thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 1296/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
I	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển	**Gói thầu phi tư vấn**		**787, 01**	Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 và vốn bổ sung nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2024.							Không áp dụng	
1		Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng	787,01		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	03tháng		
II		**Gói thầu tư vấn**		**3.286,46**									
2		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	2.281,41		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 04: Tư vấn đo vẽ trích đo bản đồ thu hồi đất phục vụ công tác GPMB	Đo vẽ trích đo bản đồ thu hồi đất phục vụ công tác GPMB	400,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	30 ngày		

4	nông thôn tỉnh Lạng Sơn	Gói thầu số 05: Tư vấn Khảo sát, lập Phương án thi công - dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính.	Lập phương án khảo sát, lập Phương án thi công - dự toán: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	14,16		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	10 ngày		
5		Gói thầu số 06: Tư vấn cắm mốc GPMB	Cắm mốc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	400,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	170,78		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		
7		Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Điều tra, khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ	8,75		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		

8		Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	11,36		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		
III		**Gói thầu thi công (xây lắp)**		**83.109,62**									
9		Gói thầu số 10: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng, lắp đặt cấu kiện theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt	82.635,55		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng		
10		Gói thầu số 11: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	474,07		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		
IV		**Tự thực hiện**		**1.356,46**									
11		Gói thầu số 12: Giám sát Khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát công tác khảo sát Gói thầu số 03	20,74		Tự thực hiện			Quý III/2024		20 ngày		
12		Gói thầu số 13: Giám sát Thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 11: Thi công xây dựng	1.335,72		Tự thực hiện			Quý III/2024		03 tháng		
		Tổng giá các gói thầu		**88.539,55**									