Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 09/10/2026 15:59:46

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Xử lý điểm ngập úng cục bộ tại đường Lê Sơn (đoạn qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh) và đường Trần Đại Nghĩa, thành phố Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 4-5	8
1	Công ty TNHH Đại Nam LS	Xây dựng công trình	4.167.452.000	3.875.731.000		291.721.000	
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Đông Kinh	Chi phí quản lý dự án	111.942.000	117.022.000	5.080.000		
3	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn	Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT ĐTXD công trình	265.875.000	239.289.000		26.586.000	
4	Công ty CP TVXD Nhật Minh	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	1.812.000	1.812.000			
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	16.334.000	16.334.000			
5	Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD công trình	5.000.000	5.000.000			
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	8.419.000	8.419.000			
6	Ban Quản lý dự án ĐTXD phường Đông Kinh	Chi phí giám sát thi công xây công trình	99.016.000	99.016.000			
7	Sở Xây dựng	Phí thẩm định dự án đầu tư	28.019.000			28.019.000	
Tổng cộng:			**4.703.869.000**	**4.362.623.000**	**5.080.000**	**346.326.000**	