ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1586 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát-Pắc Giắm), huyện Bình Gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 752/QĐ-UBND ngày 23/4/2019, số 482/QĐ-UBND ngày 06/02/2021, số 1821/QĐ-UBND ngày 07/11/2023, số 1311/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 98/TTr-SGTVT ngày 10/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 172.311.573.000 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC: 34.591.162.000 đồng;
- Chi phí xây dựng: 122.099.669.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 1.557.890.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.673.315.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.185.801.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 203.736.000 đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo các Quyết định: số 1971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, số 752/QĐ-UBND ngày 23/7/2019, số 482/QĐ-UBND ngày 06/02/2021, số 39/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, số 1821/QĐ-UBND ngày 07/11/2023, số 1311/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh