PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT.239 (Pắc Ve - Điềm He), đoạn Km5+600-Km9+800
(Kèm theo Quyết định số 1708 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**10.768.276.000**	**7.000.000.000**	**3.768.276.000**	**0**	
1	Công ty TNHH MTV Huyền Mạnh	Chi phí xây dựng + ĐBGT	9.850.150.000	7.000.000.000	2.850.150.000	-	
2	Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn	Quản lý dự án	206.814.000	0	206.814.000	-	
		Lập HSMT; đánh giá HSDT	17.098.000	0	17.098.000	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	8.549.000	0	8.549.000	-	
		Phí thẩm định Báo cáo KTKT	1.613.000	0	1.613.000		
3	Công ty TNHH Kỹ thuật An Khánh	Chi phí khảo sát	100.396.000	0	100.396.000	-	
		Chi phí lập Báo cáo KTKT	250.234.000	0	250.234.000	-	
4	Công ty TNHH Thiên Trường Phát Lạng Sơn	Giám sát thi công xây dựng	295.723.000	0	295.723.000	-	
5	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	37.699.000	0	37.699.000	-	