Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 30/08/2026 10:03:40

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1616 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (5) - (4)*	*(7) = (4) - (5)*	*(8)*
1	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Hanh Thảo	Thi công xây lắp	4.913.448.000	4.644.904.000		268.544.000	
2	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Lê Quang	Thi công PCCC	128.609.000	122.179.000			
3	Ban QLDA khu vực VIII (nay là Ban QLDA ĐTXD xã Thất Khê)	Quản lý dự án	128.993.000	123.000.000		5.993.000	
4	Công ty TNHH Minh Hồng LS	Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT	203.613.000	137.719.000		65.894.000	
5	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	16.963.000	16.963.000			
6	Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Lạng Sơn	Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	18.084.000	18.084.000			
7	Công ty TNHH Thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	10.454.000	10.454.000			
8	Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS	Chi phí giám sát	129.379.000	123.390.000		5.989.000	
9	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	4.181.000	4.181.000			
10	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	11.998.000			11.998.000	
11	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	30.722.000			30.722.000	
Tổng cộng			**5.596.444.000**	**5.200.874.000**		**389.140.000**	