UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 240 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Sửa chữa hồ Phai Cháu, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành số 50/BC-STC ngày 27/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Sửa chữa hồ Phai Cháu, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian khởi công: tháng 10/2023; thời gian hoàn thành: tháng 12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		**1.500.000.000**	**1.463.474.000**
1	Chi phí xây dựng:	1.249.419.000	1.249.419.000

2	Quản lý dự án:	30.199.000	30.199.000
3	Tư vấn:	162.515.000	162.515.000
4	Chi phí khác:	21.335.000	21.341.000
5	Chi phí dự phòng	36.532.000	0

2. Vốn đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
1	2	3	4	5	6	7
Tổng số		**1.500.000.000**	**1.463.474.000**	**650.179.000**	**820.775.000**	**7.480.000**
1	Vốn đầu tư công:	0	0	0	0	0
2	Vốn khác:	1.500.000.000	1.463.474.000	650.179.000	820.775.000	7.480.000
-	Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 từ nguồn DP NSTW năm 2022	1.500.000.000	1.463.474.000	650.179.000	820.775.000	7.480.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		**1.463.474.000**			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.463.474.000			
2	Tài sản ngắn hạn	0			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số		**1.463.474.000**	
1	Nguồn vốn đầu tư công	0	
2	Vốn khác:	1.463.474.000	

-	Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 từ nguồn dự phòng NSTW năm 2022	1.463.474.000	

b) Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng phải thu: 7.480.000 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 820.775.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

a) Được phép ghi tăng tài sản *Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn	1.463.474.000	0

b)Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tiếp nhận tài sản thực hiện hạch toán ghi sổ sách kế toán theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban: KT-NS, DT (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND huyện Văn Lãng;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh