ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1651 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình Nút giao đường cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nút giao đường cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 105/TTr-SGTVT ngày 17/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nút giao đường cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư các hạng mục:

a) Điều chỉnh quy mô, thiết bị toàn bộ các làn đường trạm thu phí trong dự án (gồm 02 làn vào và 02 làn ra) phù hợp với hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác và quy định tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều chỉnh, bổ sung một số vị trí cột đèn chiếu sáng để đảm bảo chiếu

sáng đồng bộ các nhánh đường sau khi xây dựng mới; không tận dụng lại vật tư, thiết bị của đường cũ (36 cột đèn thép mạ kẽm và 36 bộ bóng đèn Led).

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư (điều chỉnh các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu): 193.112,000 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:	48.500,000 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng:	103.359,878 triệu đồng;
- Chi phí thiết bị:	25.127,690 triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	2.026,599 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	5.989,009 triệu đồng;
- Chi phí khác:	3.648,190 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng:	4.460,634 triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh