ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 923 /UBND-KTCN V/v giao chỉ tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2026*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường;
- Các chủ đầu tư.

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Để bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công quý II/2026 và các quý tiếp theo, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và các chủ đầu tư tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026:

- Giao chỉ tiêu thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo quý, năm đối với từng nhiệm vụ, dự án và chủ đầu tư thuộc nhóm dự án đang triển khai thực hiện *(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).*

- Giao nhiệm vụ về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2026 *(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo).*

2. Tổ chức thực hiện

a) Các chủ đầu tư, UBND các xã, phường:

- Tổ chức thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ, dự án bảo đảm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Mục 1 Công văn này (chi tiết tại biểu kèm theo), chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu được giao, xác định nhiệm vụ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/4/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và Thông báo số 216/TB-VP ngày 01/4/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch

Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công quý I, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kéo dài ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 820/UBND-KTCN ngày 10/4/2026, trong đó tập trung các dự án ưu tiên theo kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án chỉ đạo bộ phận phụ trách tập trung hoàn thành hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư **trong tháng 4/2026**, hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án **chậm nhất trong tháng 5/2026**.

Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cấp xã, báo cáo về Sở Tài **chính trong tháng 4/2026** về kết quả hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc cấp mình quản lý (trong đó làm rõ số lượng dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn; số lượng dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý,...).

b) Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các chủ đầu tư theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại văn bản này; rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn các nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ, không hoàn thành chỉ tiêu giải ngân sang các dự án đã có khối lượng hoàn thành, có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, thời gian các lần điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 2.5 Mục 2 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm điểm trước UBND tỉnh trường hợp dự án chậm tiến độ, phải thực hiện cắt giảm kế hoạch vốn trong năm.

c) Các sở, ban, ngành: rà soát, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Thông báo số 216/TB-VP ngày 01/4/2026 của Văn phòng UBND tỉnh và các Văn bản của UBND tỉnh đôn đốc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, chuẩn bị đầu tư các nhiệm vụ, dự án giai đoạn 2026-2030 và năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực VI;
- UBND các xã, phường;
- Báo và PT&TH tỉnh (đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đinh Hữu Học