PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.39 Bản Giềng - Đèo Cướm, huyện Văn Quan (GĐ2), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1508/QĐ-UBND ngày 18 /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Quang Anh Bắc Giang	Thi công xây dựng	1.004.733.000	734.743.000	269.990.000	-	
2	Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn		1.772.564.000	1.772.564.000	-		
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Văn Quan	Quản lý dự án	80.960.000	-	80.960.000	-	
4	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển An Phúc Minh	Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	181.035.000	181.035.000	-	-	
5	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Thành Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	10.004.000	-	10.004.000		
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Khang Thái	Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	5.783.000	-	5.783.000		
7	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Thẩm tra thiết kế + dự toán	11.658.000	11.658.000	-	-	
8	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Lạng Sơn	Tư vấn giám sát thi công	91.945.000	-	91.945.000	-	
9	Thuế cơ sở 4 tỉnh Lạng Sơn	Thuế tài nguyên	50.000	-	50.000	-	
10	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000	-	500.000	-	
	TỔNG CỘNG		**3.159.232.000**	**2.700.000.000**	**459.232.000**	**0**	