Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 29/09/2026 14:38:09

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1812 /QĐ-UBND ngày 29 /9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Trung tâm công nghệ phần mềm và nền tảng số (nay đổi tên thành Trung tâm Thống kê và Nền tảng số)	Chi phí xây dựng, đào tạo	4.213.065.000	2.453.173.000	1.759.892.000	-	
2	Công ty cổ phần EVEREST Toàn cầu	Chi phí mua sắm trang thiết bị	152.360.000	-	152.360.000	-	
3	Công ty cổ phần giải pháp và tư vấn công nghệ Bạch Dương	Chi phí lập đề cương và dự toán	150.000.000	150.000.000	-	-	
4	Trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu	94.154.000	40.000.000	54.154.000	-	
5	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thịnh Linh	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	9.102.000	4.551.000	4.551.000	-	
6	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Dương Hoàng	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	4.550.000	2.275.000	2.275.000	-	
7	Báo đấu thầu	Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu	324.000	324.000	-	-	
8	Công ty CP định giá và TV đầu tư quốc tế	Chi phí thẩm định giá	37.000.000	37.000.000	-	-	
	TỔNG CỘNG		**4.660.555.000**	**2.687.323.000**	**1.973.232.000**	**0**	