UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:162 /KH-UBND	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2024*

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 161 - NQ/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 161-NQ/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết số 161-NQ/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết, đồng thời phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của mỗi cơ quan đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (sau đây viết tắt là Dự án) đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành thông xe kỹ thuật trong năm 2025 và đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2026.

2. Yêu cầu

Tổ chức phổ biến, quán triệt đúng nội dung, tinh thần Nghị quyết số 161-NQ/TU; việc triển khai thực hiện phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời và hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ đề ra; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được kiểm điểm, đánh giá, chỉ đạo thường xuyên, định kỳ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Tăng cường công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 161-NQ/TU nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc triển khai thực hiện hoàn thành dự án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Các sở, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp theo dõi, nắm chắc tình hình Nhân dân; tăng cường đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị, sự tích cực ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Nhân dân với chính quyền, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án với phương châm "*Khó khăn ở đâu giải quyết ở đó, khó khăn cấp nào cấp đó giải quyết*" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, tập trung đẩy nhanh công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, tổ chức thi công dự án.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân bổ, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đủ cho dự án; thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác bảo đảm theo quy định. Rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố bảo đảm đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. Các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và các cơ quan liên quan giải quyết vướng mắc khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu thi công dự án (đất đắp, đá xây dựng các loại), vị trí đổ đất thừa của dự án; khẩn trương triển khai công tác lập, phê duyệt và hoàn thành thi công xây dựng các Khu tái định cư để ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải di chuyển chỗ ở, cần bố trí tái định cư kịp tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với các vị trí lấy vật liệu đất đắp, vị trí đổ đất thừa của dự án đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công dự án.

- Tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn quản lý của từng huyện, thành phố; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi phát sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; phấn đấu đến hết năm 2024 hoàn thành bàn giao trên 70% công tác giải phóng mặt bằng dự án (trong đó phấn đấu cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng đối với huyện Chi Lăng, huyện Văn Lãng); phấn đấu hết quý II/2025 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

3. Huy động nguồn lực đầu tư bảo đảm cho thực hiện dự án

Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương trong việc bố trí vốn kịp thời, thực hiện giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch và bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trong giai đoạn 2024 - 2026 bố trí đủ khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh); theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư bố trí đủ nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện đầu tư dự án đã được duyệt thuộc trách nhiệm thu xếp của Nhà đầu tư (gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác).

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc trong triển khai thực hiện dự án

Người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan phải đề cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả trong triển khai thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Quy định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham gia triển khai dự án gắn với cơ chế kiểm tra, kiểm soát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm thực hiện công tác liên quan đến triển khai thực hiện dự án.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn có dự án đi qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện bảo đảm không để chậm tiến độ vì vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chú trọng nâng cao công tác quản lý chất lượng thi công, nhất là quản lý chất lượng đầu vào; tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. Thực hiện công tác giám sát thi công, giám sát tác giả nghiêm túc, chặt chẽ và thường xuyên; thực hiện nghiêm chế độ giám sát đánh giá đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tiến độ thực hiện dự án, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tập trung công tác thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương là thành viên Ban chỉ đạo Dự án thực hiện đúng, có hiệu quả, chất lượng các nội dung, trách nhiệm được giao theo quy định tại Quy chế làm việc; kịp thời, chủ động phối hợp trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh và các bên liên quan các vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện dự án

Các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, chủ động đối thoại để kịp thời xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Hợp đồng dự án; phối hợp với Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai thực hiện dự án; đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh và các bên liên quan các vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và bố trí vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư công; tham mưu UBND tỉnh thực hiện các công việc, trình tự, thủ tục thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án (nếu có).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu UBND tỉnh về vị trí các điểm mỏ đất, bãi thải phục vụ triển khai thực hiện dự án; đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân bổ bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đủ cho dự án, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện dự án theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục thu hồi đất và công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất các khu đất công, giao đất có thu tiền sử dụng đất, góp phần thực hiện giải pháp huy động nguồn lực đầu tư đảm bảo cho dự án; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn ngân sách nhà nước

tham gia dự án PPP đảm bảo theo cơ cấu nguồn vốn được duyệt; tham mưu cấp có thẩm quyền đối với công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

5. Sở Xây dựng

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong công tác xác định đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc, hỗ trợ di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất; chủ trì phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp dự án nắm bắt các khó khăn về giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy thi công và chỉ số giá xây dựng để hướng dẫn theo thẩm quyền và điều chỉnh, bổ sung công bố kịp thời; chủ trì thẩm định các dự án tái định cư phục vụ dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xem xét vị trí các điểm mỏ khai thác đất san lấp phục vụ dự án; trực tiếp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền theo quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định hiện hành; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi giải phóng mặt bằng cho dự án theo quy định.

7. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình, hạng mục công trình theo quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong thực hiện các công trình giao thông; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đối với dự án.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thực hiện rà soát, cập nhập dự án trong quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

9. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn chủ động nắm, dự báo tình hình phát sinh kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án để kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo theo nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

10. Công an tỉnh

Theo dõi, đánh giá và đề xuất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động; trực tiếp giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện dự án thuộc phạm vi, thẩm quyền theo quy định.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, nhà đầu tư trong quá trình thẩm định dự án, điều chỉnh dự án (nếu có) liên quan đến an ninh quốc phòng; tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu I và các bên liên quan triển khai các thủ tục đảm bảo theo quy định, nhất là quy hoạch đất liên quan đến an ninh, quốc phòng.

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Nắm bắt tình hình, chủ trì, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, đánh giá những tác động của dự án triển khai trong khu vực biên giới, cửa khẩu đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh.

13. UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn

Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án, đơn vị thi công trong quá trình triển khai thi công; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về chủ trương thực hiện dự án, cơ chế, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn trong quá trình thực hiện đầu tư dự án và khai thác dự án.

14. Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Đơn vị đứng đầu liên danh Nhà đầu tư)

Đôn đốc doanh nghiệp dự án khẩn trương thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật toàn tuyến của dự án, hoàn thành trong quý III năm 2024, trình Sở Giao thông vận tải thẩm định theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có dự án đi qua trong quá trình thực hiện dự án; tổ chức thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật; xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng quý để triển khai thực hiện dự án gửi Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh (đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc; bố trí đủ nguồn vốn theo cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đã được duyệt thuộc trách nhiệm thu xếp của Nhà đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (có dự án đi qua), các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình, đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp giao ban dự án. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này nếu có các phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

2. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức họp giao ban hằng tháng đối với dự án, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh