Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 02/10/2026 14:00:04

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường từ xóm Khe Lương thôn Khe Đa II, xã Thái Bình đến khu Thống Nhất thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**3.744.426.000**	**3.000.000.000**	**744.426.000**		
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp Thành Phát	Chi phí thi công xây dựng	3.276.129.000	2.709.476.000	566.653.000		
2	Ban Quản lý dự án khu vực IV	Chi phí quản lý dự án	95.509.000	80.000.000	15.509.000		
		Phí bảo vệ môi trường	12.712.000		12.712.000		
3	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đức Hiển	Chi phí tư vấn khảo sát, lập BC-KTKT xây dựng công trình	213.223.000	191.900.000	21.323.000		
		Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	106.878.000		106.878.000		
4	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	11.802.000	11.802.000			
5	Công ty TNHH Minh Hồng LS	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	6.822.000	6.822.000			
6	Sở Tài chính Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán	21.351.000		21.351.000		