UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3668 /VP-KT	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2024*

V/v xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Tờ trình số 136/TTr-SNN ngày 09/7/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25/7/2024.

(Tờ trình số 136/TTr-SNN được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TNMT, NNPTNT;
- UBND huyện Lộc Bình;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh