| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 1203/QĐ-UBND | *Lạng Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2024* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 306/BC-SKHĐT ngày 03/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia;*

*Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 112/TTr-SYT ngày 30/6/2024 về việc trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài

chính, Y tế, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

**Dương Xuân Huyên**

**Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia

*(Kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 08 /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 5 | Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn | Gói thầu số 05: Lựa chọn nhà thầu thiết bị y tế | Thực hiện tư vấn theo nội dung điều 19 Luật đấu thầu ngày 23/6/2023 | 29,30 | Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | Chỉ định thầu (rút gọn) | | 05 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 02 tháng | Không áp dụng | |
| 7 | | Gói thầu số 07: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thiết bị y tế. | Thực hiện tư vấn theo nội dung điều 19 Luật đấu thầu ngày 23/6/2023 | 7,98 | | Chỉ định thầu (rút gọn) | | 05 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 02 tháng | | |
| 10 | | Gói thầu số 10: Thẩm định giá thiết bị y tế | Thực hiện thẩm định giá thiết bị Y tế theo danh mục hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt | 39,92 | | Chỉ định thầu (rút gọn) | | 05 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 01 tháng | | |
| 12 | | Gói thầu số 12: Thiết bị y tế | Thực hiện việc mua sắm, lắp đặt thiết bị Y tế theo danh mục đã được phê duyệt | 7.985,0 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 30 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 02 tháng | | |
| **Tổng giá trị các gói thầu** | | | | **8.062,2** | | | | | | | | | |