UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 254 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 15/TTr-SKHĐT ngày 29/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024 như sau:

1. Thành phần Ban Chỉ đạo

a) Trưởng ban: Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Các Phó Trưởng ban:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban.

c) Các thành viên:

- Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;

- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự án trọng điểm.

2. Nguyên tắc điều hành

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh,

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình để giải quyết các công việc trong phạm vi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực quản lý.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Cơ chế điều hành

3.1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

- UBND các huyện, thành phố tập trung quyết tâm cao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2024; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư để tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện nhất quán chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nhà đầu tư trong giải quyết các vướng mắc;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện, thành phố theo dõi các dự án cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, xử lý kịp thời vướng mắc; báo cáo trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách; báo cáo định kỳ tại cuộc họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng hằng tháng.

3.2. Về bố trí vốn và huy động vốn:

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN): ngoài kế hoạch giao đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu huy động vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ, trong đó ưu tiên cho chi phí giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng hoàn thành; tạo điều kiện giải quyết thủ tục cho vay hoặc ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN: các nhà đầu tư tập trung huy động vốn theo cam kết để triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra; bố trí ứng trước đủ kinh phí giải phóng mặt bằng theo các quyết định phê duyệt của các huyện, thành phố; báo cáo định kỳ việc triển khai thực hiện dự án và các vướng mắc cần đề xuất tháo gỡ.

3.3. Về thủ tục đầu tư:

- Đối với các dự án sử dụng vốn NSNN, các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP: các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục về đầu tư xây dựng công trình, nhất là đối với các dự án khởi công mới trong năm 2024 và những vấn đề phát sinh, bổ sung trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; đối với dự án hoàn thành trong năm 2024 các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các thủ tục nghiệm thu, giải ngân ngay khi có khối lượng, thực hiện phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao.

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN: các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lâm nghiệp; những khó khăn, vướng mắc về thủ tục theo từng lĩnh vực để chỉ đạo giải quyết.

3.4. Về tổ chức triển khai thực hiện, thi công xây dựng:

- Đối với các dự án sử dụng vốn NSNN, các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP: các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện các công việc (bao gồm cả tiến độ giải ngân vốn) chi tiết theo tháng, quý gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp và gửi các thành viên Ban Chỉ đạo để theo dõi và kiểm soát thường xuyên tiến độ theo kế hoạch ban hành, đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động tài chính, nhân lực, phương tiện, thiết bị để đảm bảo thi công theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Các dự án sử dụng vốn ngoài NSNN: các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện các công việc (bao gồm cả tiến độ giải ngân vốn) chi tiết theo quý gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, đồng thời gửi các thành viên Ban Chỉ đạo để theo dõi và kiểm soát thường xuyên tiến độ theo kế hoạch cam kết; khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

3.5. Về thực hiện chế độ họp:

- Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban mỗi quý 01 lần vào thời điểm trước ngày 15 của tháng đầu quý sau để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xác định nhiệm vụ, các công việc trong quý tiếp theo. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Thông báo (Giấy mời) gửi các cơ quan, chủ đầu tư, nhà đầu tư trước ngày họp 07 ngày.

- Trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng ban thường trực) báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức họp đột xuất để xử lý kịp thời.

3.6. Về thực hiện chế độ báo cáo:

- Các chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo quý theo định kỳ.

- Cơ quan được phân công theo dõi dự án có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tháng, quý về quá trình theo dõi, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện dự án, đề xuất giải pháp thực hiện liên quan đến dự án.

3.7. Về thời gian thực hiện báo cáo quý:

- Các chủ đầu tư, nhà đầu tư: báo cáo trước ngày 25 của tháng cuối quý (gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ trì phụ trách dự án trọng điểm).

- Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 25 của tháng cuối quý (gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh trước ngày 30 của tháng cuối quý.

3.8. Về kiểm tra, giám sát:

Lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi các dự án ưu tiên dành thời gian kiểm tra trực tiếp các dự án trọng điểm (mỗi dự án được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh.

3.9. UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đề xuất các mục tiêu hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2024, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo (thông qua cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20/02/2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch thực hiện các dự án trọng điểm năm 2024, hoàn thành trước ngày 29/02/2024.

3.10. Ngoài các nội dung trên, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực tế thi công, triển khai, các chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, báo cáo về cơ quan thường trực để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý ngay.

4. Danh mục dự án trọng điểm năm 2024 và phân công nhiệm vụ theo dõi: bao gồm 20 dự án, cụ thể: 05 dự án sử dụng vốn NSNN, 05 dự án PPP, 10 dự án sử dụng vốn ngoài NSNN *(chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)*.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có dự án trọng điểm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các nhà đầu tư dự án trọng điểm;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Hồ Tiến Thiệu