UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1348 /UBND-KT V/v gia hạn thời gian lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn *(viết tắt là Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn)*. Trong đó, giao UBND tỉnh Lạng Sơn bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí khác có liên quan đến công tác lập quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Lạng Sơn đã bố trí kinh phí để tổ chức lập Quy hoạch tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 và lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án quy hoạch tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 26/12/2022. Sau khi thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ngày 14/4/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan được giao làm chủ đầu tư) đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn trúng thầu là Liên danh Viện Bảo tồn di tích Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị thực hiện gói thầu lập hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch di tích. Đến thời điểm hiện nay hồ sơ Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn cơ bản hoàn thành, dự kiến trong tháng 10/2024 sẽ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đã quá thời hạn lập quy hoạch theo Quyết định 1018/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ: *"Thời gian lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ lập Quy hoạch được phê duyệt"*, do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác lập quy hoạch đối với di tích Quốc gia đặc biệt còn mới đối với tỉnh Lạng Sơn; trong quá trình triển khai còn nhiều nội dung gặp vướng mắc, cần nghiên cứu tháo gỡ.

- Trong thời gian lập Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh cũng đang tiến hành song song lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy, một số nội dung chờ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được duyệt mới cập nhật vào Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

- Một số vị trí các điểm di tích trong Quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn, cần phải có thời gian rà soát, thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

- Phạm vi quy hoạch rộng, các di tích nằm rải rác, không tập trung về không gian với 12 điểm di tích, trải dài trên địa bàn của 06 xã thuộc huyện Bắc Sơn.

- Đơn vị tư vấn chưa chủ động bố trí nhân lực thực hiện đúng thời gian, tiến độ công việc đã được duyệt (nhất là việc tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung góp ý của các sở, ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan).

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023), quy định: "*3. Trường hợp cần gia hạn thời gian lập quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch quyết định điều chỉnh kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng trên cơ sở báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.*"

Để đảm bảo có đủ cơ sở tiếp tục triển khai các công việc còn lại của dự án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến ngày 30/8/2025 (thêm 12 tháng).

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Vụ KHTC, Bộ VHTT&DL;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, VHTTDL;
- CVP, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KT(HVTr)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên