UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3175 /VP-KT V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng	*Lạng Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2024*

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 1301/SGTVT-KHTC ngày 17/6/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/TU ngày 21/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Sau khi nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Kế hoạch do Sở Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo.

2. Góp ý một số nội dung cụ thể:

a) Bổ sung nội dung mục đích, yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu hoàn thành bao nhiêu phần trăm công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024, để phấn đấu hoàn thành được toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2025 theo Nghị quyết đề ra.

b) Nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Kế hoạch cơ bản sao chụp lại nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 161-NQ/TU. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, thẩm quyền của UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành đối với dự án.

c) Đối với giải pháp huy động nguồn lực đầu tư đảm bảo thực hiện cho dự án: cần cụ thể hóa các giải pháp nhằm đảm bảo các nguồn vốn đang dự kiến bố trí cho dự án (vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp; vốn ngân sách trung ương; vốn ngân sách tỉnh, đặc biệt là nguồn thu sử dụng đất).

d) Về phân công nhiệm vụ:

- Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần bổ sung nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai dự án, bám sát mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết.

- Đối với nhiệm vụ của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố: tập trung đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử

dụng đất và tài sản gắn liền trên đất các khu đất công, giao đất có thu tiền sử dụng đất góp phần thực hiện giải pháp huy động nguồn lực đầu tư đảm bảo cho dự án.

- Đây là dự án PPP thực hiện theo phương thức đối tác công tư, trong đó vốn do nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp chiếm trên 50%, do vậy cần bổ sung nhiệm vụ, trách nhiệm của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án trong Kế hoạch này.

- Đối với nhiệm vụ của các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: cần xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể để đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2024, phấn đầu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2025 theo Nghị quyết đề ra.

e) Bổ sung nội dung tổ chức thực hiện: UBND tỉnh tổ chức họp giao ban hằng tháng đối với dự án, định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện dự án.

Kính gửi Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh