UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1602 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng rừng thay thế 02 dự án, gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; (2) Dự án khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tưsố 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 408/BC-SKHĐT ngày 05/8/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng rừng thay thế 02 dự án gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; (2) Dự án khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tại Tờ trìnhsố 105/TTr-UBND ngày 08/8/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng rừng thay thế 02 dự án gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; (2) Dự án khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trồng rừng thay thế 02 dự án gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; (2) Dự án khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đình Lập theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ, chính xác của hồ sơ, số liệu, nội dung thẩm định trình phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc (HĐND tỉnh);
- UBND huyện Hữu Lũng;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm PVHCC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Trồng rừng thay thế02 dự án gồm: (1) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia; (2) Dự án khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số:1602/QĐ-UBND ngày 14/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(Triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phươngt hức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
1	UBND huyện Đình Lập	Chi phí mua cây giống, phân bón, nhân công trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ	Tổ chức cung ứng giống,phân bón và thực hiện trồng,chăm sóc, bảo vệ rừng trồngthay thế theo hồ sơ thiết kếđã được phê duyệt	1.354,0	Kinh phí trồng rừng thay thế từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	05 năm	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá HSDT	Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mờithầu, đánh giá hồ sơ dự thầutheo quy định	6,0		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
3		Tư vấn Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT	Tổ chức thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT theo quy định	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày		
Tổng giá gói thầu				**1.365,0**									