UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4910 /VP-KT V/v tổ chức triển khai dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem xét Báo cáo số 401/BC-SKHĐT ngày 04/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ:

1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ, không bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, chưa rà soát, tính toán đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai thực hiện dự án, gói thầu trong quá trình thực hiện.

2. Khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định, tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay trong năm 2024, tập trung giải ngân tối đa nguồn vốn tăng thu phí năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 theo quy định.

3. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất nguồn vốn bổ sung cho dự án (đối với số vốn bị hủy dự toán theo quy định) theo khối lượng thực tế triển khai trong năm 2025.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh