ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1282 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đồng thời đồng ý điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện Hữu Lũng.

Xem xét Công văn số 2726/UBND-LĐTBXHDT ngày 31/7/2024 của UBND huyện Hữu Lũng về việc đề nghị cải tạo, nâng cấp vỉa hè Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hữu Lũng và Báo cáo số 302/BC-SLĐTBXH ngày 30/8/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đồng thời đồng ý điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2 đến 31/12/2024 theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo trên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về sự đầy đủ, chính xác, phù hợp quy định của nội dung đề xuất.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định; rà soát thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng và các hợp đồng có liên quan, chủ động điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thi công các hạng mục còn lại (bao gồm cả hạng mục bổ sung sau khi được phê duyệt điều chỉnh) bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đương Xuân Huyên