UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3773 /VP-KT

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2024

V/v tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Lộc Bình;
- Tập đoàn Sun Group;
- Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn.

Xem xét Báo cáo số 01/2024/BC-MSS ngày 10/7/2024 của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn về tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; Báo cáo số 334/BC-SKHĐT ngày 18/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn khẩn trương triển khai thực hiện các công việc của dự án theo nội dung đã được thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 22/6/2024 giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn và kế hoạch triển khai dự án tại Báo cáo số 01/2024/BC-MSS ngày 10/7/2024 của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn.

2. UBND huyện Lộc Bình tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án trên cơ sở các nội dung thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 22/6/2024 và kế hoạch triển khai dự án của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn tại Báo cáo số 01/2024/BC-MSS ngày 10/7/2024; bám sát, đôn đốc Nhà đầu tư chuyển kinh phí ứng trước để giải phóng mặt bằng dự án.

3. Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đầu tư xây dựng (thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng) đối với các dự án thành phần.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện thủ tục về môi trường (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường); các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh