UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3771 /VP-KT V/v xem xét đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trung tâm y tế huyện Lộc Bình thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Xem xét Tờ trình số 1061/TTr-BQLDA ngày 11/7/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu số 6 - Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trung tâm y tế huyện Lộc Bình thuộc dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại văn bản trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2024.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, YT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh