UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4979 /VP-KT V/v khẩn trương triển khai hoàn thành dự án sửa chữa nhà 4 tầng Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 9 năm 2024*

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 641/BC-BVPHCN ngày 14/8/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn về việc tình hình thực hiện dự án Sửa chữa nhà 4 tầng Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 347/BC-SXD ngày 10/9/2024 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn:

1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

2. Căn cứ các nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên, khẩn trương tổ chức triển khai hoàn thành các hạng mục khối lượng còn lại của dự án, trong quá trình thi công đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường; rà soát tiến độ, các nội dung trong hợp đồng thi công xây dựng và các hợp đồng khác có liên quan, theo thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, TC, XD, YT; - C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KT(CVĐ).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Hà Minh Anh**