ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:926 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng	*Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2024*

Kính gửi:

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông;
- UBND huyện Hữu Lũng.

Xem xét Báo cáo số 416/BC-BQLXD ngày 17/6/2024 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông báo cáo tình hình thực hiện dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng; Báo cáo số 269/BC-SGTVT ngày 04/7/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc kiểm tra, tham mưu giải quyết đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu Thi công xây dựng và gói thầu Lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng đến ngày 30/4/2025 theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên.

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (chủ đầu tư) có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh hợp đồng các gói thầu trên và các gói thầu có liên quan tuân thủ quy định. Tổ chức thi công đối với các khối lượng còn lại trong phạm vi đã được bàn giao mặt bằng đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

2. UBND huyện Hữu Lũng khẩn trương thực hiện công tác di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư cho các hộ dân, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đối với các vị trí vướng mắc còn lại của dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư **trước ngày 31/12/2024** để tổ chức thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Xem xét thực hiện quy trình, tổ chức thực hiện công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh